

Документ подписан электронной подписью  
Владелец: Дерганова Татьяна Васильевна  
Директор  
Сертификат:  
408ACB703DE5997E6AD9D5107479D502D48C09C3  
Срок действия с 24.01.2022 до 24.04.2023  
Подписано: 17.11.2022 07:16 (UTC)

Приложение № 1  
к приказу директора МБОУ СОШ №1  
от «\_15\_» \_\_02\_\_2022 г. № 79

**Дорожная карта мероприятий МБОУ СОШ №1 по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО  Рабочая группа по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС НОО.  Рабочая группа по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС ООО
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март-апрель	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО	Сентябрь	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по обновлённым ФГОС НОО
4	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО	Сентябрь	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на обновлённые ФГОС ООО
5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности	Март-май	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и

	педагогов образовательной организации и родителей обучающихся		ВР о проведенных просветительских мероприятиях  Пакет информационно-методических материалов  Разделы на сайте ОО
6	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Апрель - июнь	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО
7	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Апрель-июнь	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО
8	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Июль - сентябрь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновлённых ФГОС НОО и ООО.  Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март-май	Аналитическая справка замдиректора по УВР.  Аналитическая справка замдиректора по ВР
10	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной	Февраль-апрель	Протоколы заседаний

	программы начального и основного общего образования		
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
11	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
12	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновлённых ФГОС НОО ФГОС ООО
13	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	Апрель-май	Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14	Внесение изменений и дополнений в Устав образовательной организации (при необходимости)	Апрель-май	Устав образовательной организации
15	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО
16	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Февраль-март	Должностные инструкции
17	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО	Март-апрель	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО.  Основная образовательная программа НОО, в том

			числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО	Март-апрель	<p>Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО.</p> <p>Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД</p>
19	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседании педагогического совета	Апрель	<p>Протокол заседания педагогического совета.</p> <p>Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД</p>
20	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	Апрель	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
21	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	Апрель	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
22	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	Апрель	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО.

			План внеурочной деятельности ООО
23	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по обновлённым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	Апрель	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
24	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по обновлённому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	Апрель	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
25	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март- Апрель	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов
26	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март- Апрель	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов
27	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март- Апрель	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов
28	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Март- Апрель	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов
29	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Март- Апрель	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и

	на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО		внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов
30	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Март-май	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
31	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновлёнными ФГОС НОО и ООО	Апрель-май	<p>Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.</p> <p>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО.</p> <p>Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в</p>

			соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
32	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май	План методической работы.  Приказ об утверждении плана методической работы
33	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Март-апрель	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации
34	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Апрель-май	Планы работы ШМО.  Протоколы заседаний ШМО
35	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Апрель-май	План работы методического совета образовательной организации.  Планы работы ШМО.  Аналитическая справка замдиректора по УВР
36	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-май	План работы педагога-психолога.  Аналитическая справка замдиректора по УВР
37	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО	Апрель-июнь	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновлённому ФГОС НОО
38	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО	Апрель-июнь	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновлённому ФГОС ООО

39	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь-май	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
40	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по обновлённым ФГОС НОО и ООО	Сентябрь-май	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО

#### **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

41	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-сентябрь	Аналитическая справка замдиректора по УВР
42	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Март-сентябрь	Аналитическая справка замдиректора по УВР
43	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	Март-сентябрь	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
44	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Май-июнь	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год

#### **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО**

45	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-сентябрь	Сайт образовательной организации Пакет информационно-методических материалов
46	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-сентябрь	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле



			образовательной организации
47	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Май-сентябрь	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации.  Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
48	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Май-сентябрь	Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле образовательной организации
<b>6. Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
6.1	Анализ материально-технического обеспечения реализации обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Второе полугодие 2022 – 2023 г.	Анализ материально-технического обеспечения
6.2	Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СОШ №1 требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия материально-технической базы
6.3	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям обновлённых ФГОС и СанПиН	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям обновлённых ФГОС и СанПиН
6.4	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ №1	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда
6.5	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО

6.6	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение укомплектованности библиотечно-информационного центра печатными и электронными образовательными ресурсами
<b>7. Финансово-экономическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>			
7.1	Определение объема расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов		Смета
7.2	Корректировка локальных актов, регламентируемых установление заработной платы работников МБОУ СОШ №1, в том числе стимулируемых надбавок и доплат	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Локальные акты
7.3	Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Дополнительные соглашения