

**Информация**  
**о реализации «дорожной карты» мероприятий МБОУ СОШ №1 по обеспечению**  
**перехода на обновлённые ФГОС НОО, ФГОС ООО на 2021–2027 годы**  
**на 14.04.2022 г.**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат	Отметка о выполнении
<b>1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Январь-февраль	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на обновлённый ФГОС ООО	Выполнено
2	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Март-апрель	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновлённые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	Выполнено
3	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Март-май	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО	Частично выполнено
4	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО	Апрель - июнь	Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований обновлённых ФГОС НОО и ООО	Частично выполнено
5	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов)	Март-май	Аналитическая справка замдиректора по УВР.	Частично выполнено

	обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО		Аналитическая справка замдиректора по ВР	
6	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	Февраль-апрель	Протоколы заседаний	Частично выполнено
<b>2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Выполнено
2	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март	Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение обновлённых ФГОС НОО ФГОС ООО	Выполнено
3	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО	Февраль-март	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Выполнено
4	Приведение в соответствие с требованиями обновлённых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Февраль-март	Должностные инструкции	Выполнено
5	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана	Март-апрель	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная	Частично выполнено

	воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС НОО		программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	
6	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями обновлённых ФГОС ООО	Март-апрель	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД	Частично выполнено
<b>3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Апрель-май	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы	Выполнено
2	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновлённые ФГОС НОО и ООО	Март-апрель	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации	Выполнено
3	Изучение нормативных документов по переходу на обновлённые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	Апрель-май	Планы работы ШМО. Протоколы заседаний ШМО	Частично выполнено
<b>4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО:	Март-сентябрь	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников,	Частично выполнено

	разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО		реализующих ООП НОО и ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР	
<b>Материально-техническое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновлённым ФГОС НОО и ФГОС ООО</b>				
1	Обеспечение соответствия материально-технической базы МБОУ СОШ №1 требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия материально-технической базы	Частично выполнено
2	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям обновлённых ФГОС и СанПиН	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям обновлённых ФГОС и СанПиН	Частично выполнено
3	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБОУ СОШ №1	В течение всего периода с 2022 г. по 2027 г.	Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, нормам охраны труда	Частично выполнено